

江苏省泰州引江河管理处文件

苏泰引〔2019〕73号

关于开展 2019 年度国家级水管单位 复核工作的通知

处机关各部门、处属各单位：

2011 年，我处成功创建国家级水利工程管理单位，2014 年顺利通过复核。按照水利部《水利工程管理考核办法及其考核标准》要求，今年 10 月份，我处将再次迎来复核工作。为确保今年复核工作顺利通过，现就有关事项通知如下：

一、高度重视国家级水管单位复核工作

国家级水管单位复核是单位保持绩效，持续改进水利工程运行安全和充分发挥效益工作的重要环节。复核工作按照有关规定重点考核我处的管理工作，包括组织管理、安全管理、运行管理和经济管理四类。

各单位（部门）要高度重视国家级水管单位复核工作，组织力量，按照国家级水利工程管理单位考核标准要求，细致梳理2014-2018年度工作情况，收集整理复核所需支撑材料，全面做好各项准备。

二、成立国家级水管单位复核组织机构

管理处成立国家级水管单位复核工作领导小组，对处属各单位（部门）五年来工程管理实施情况进行检查，及时发现和解决检查中发现的问题，不断提高水利工程管理水平。

工作领导小组由处领导、相关职能部门负责人组成。领导小组下设工作组。

领导小组人员组成：

组 长：唐荣桂

副组长：徐 明 张桂荣 黄亚明 陈建标 赵林章

成 员：刘 军 陈 龙 邱建龙 李 频 陈富根

许静波 李 翔 刘冬山 钱 江 樊锦川

工作组人员组成：

成 员：刘华进 李爱华 王 霞 顾 昊 乔 磊

张瑞琰 钱华清 廖 月 王为攀 文蓓蕾

周琪慧 杨俊杰 胡翔禹 余俊强 秦海燕

三、工作职责

（一）领导小组职责

全面负责国家级水管单位复核工作，督促各部门复核工作任

务的完成情况,对国家级水管单位复核工作开展过程中的重大问题做出决策。

（二）工作组职责

负责各单位（部门）的复核所需支撑材料收集整理工作，编制国家级复核材料汇编，组织开展工程（设备及建筑物）检查、维修、保养，为国家级水管单位复核创造良好氛围。

四、国家级水管单位复核内容

国家级水管单位复核工作实行千分制，采用档案资料核查、现场设备设施及作业环境核查等方式，对照评审标准各级项目逐条验证。

附件：国家级水管单位复核工作任务进度计划表

江苏省泰州引江河管理处

2019年7月29日

附件

国家级水管单位复核工作任务进度计划表

时间节点	责任部门	工作安排
7月22日 - 8月31日	工管科	7月29日-7月31日，收集各部门资料，完成管理处2014-2018年度国家级复核自评报告初稿； 8月01日-8月04日，编制国家级复核材料汇编组织管理部分； 8月05日-8月11日，编制国家级复核材料汇编安全管理部分； 8月12日-8月18日，编制国家级复核材料汇编泵站运行管理部分； 8月19日-8月25日，编制国家级复核材料汇编船闸运行管理部分； 8月26日-8月31日，编制国家级复核材料汇编财务管理部分。
	办公室、人事科、财务科、湖泊科、基建办、水政科、监察室、泵站管理所、水闸管理所	对照国家级工程管理考核标准，收集整理复核所需支撑材料。
9月01日 - 9月30日	工管科	印刷国家级复核自评报告与材料汇编；制作汇报PPT；督查各部门支撑材料收集情况；督查现场及整改情况
	泵站管理所	负责本所范围内工程（设备及建筑物）检查、维修、保养，发现问题及时整改
	水闸管理所	负责本所范围内工程（设备及建筑物）检查、维修、保养，发现问题及时整改
	基建绿化办	负责处区及周边环境整治
	其他部门	完善复核支撑材料，并进行整理